

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o spolupráci při rekonstrukci místní komunikace

#### Městská část Praha-Šeberov

Sídlo: K Hrnčířům 160, Praha- Šeberov

IČ: 00241717

jednající: Ing. Petrou Venturovou, starostkou (dále jen „Městská část“ nebo „MČ“)

a

#### Sheridan a.s.

se sídlem Slezská 1297/3, 120 00 Praha 2

Zastoupená: p. Ricardo Fernández y García de los Ríos, předsedou dozorčí rady

IČO: 28167317 DIČ: CZ28167317

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.účtu: 5021018499/5500

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12434

Kontaktní osoba: Veronika Michněvič,

email: [vmichnevic@futura Praha.cz](mailto:vmichnevic@futura Praha.cz), tel.: 733 603 553

(dále jen „investor“)

Vzhledem k tomu, že:

Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2011 smlouvu o spolupráci při rekonstrukci místní komunikace (dále jen „Smlouva“);

Projektant výstavby Ing. Arch. Radek Zeman (dále jen „bývalý projektant“) neplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo č.11 11\_14 a tím došlo k nesplnění termínů a důvodu pro odstoupení od smlouvy.

Dopisem ze dne 20.9.2012 byla s bývalým projektantem odstoupením od smlouvy ukončena smlouva;

S účinností ode dne podpisu smlouvy je na základě smlouvy ze dne 25.2.2013 uzavřené mezi společností Sheridan, a.s. a HW Projekt s.r.o. zpracovatelem projektové dokumentace rekonstrukce místní komunikace (část ulice V Úhoru) na pozemcích 1117 a 1118 v k.ú. Šeberov je firma HW PROJEKT, s.r.o., se sídlem Praha 4, V Štíhlách 1254/9, 142 00, IČ 27230601 (dále jen „Projektant“);

proto se smluvní strany dohody, že Smlouva se v částech, které se týkají povinností investora záviselých na bývalém projektantovi mění a doplňuje tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen jako „Dodatek“) takto:

Článek II Smlouvy se :

mění tak, že v odst. 7. věta druhá se mění jméno Projektanta, v dalších částech zůstává odst. 7 nezměněn.

a doplňuje o odst. 8. a 9.

8. Část "V Úhoru" bude projektovat Projektant, realizaci stavby včetně výběrového řízení má na starosti společnost Sheridan a.s. ("Objednatel"), OÚ Šeberov bude účastníkem řízení a supervizorem. Projektant zajistí zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a dále zajistí vydání územního a stavebního řízení.
9. Realizaci rekonstrukce místní komunikace včetně výběrového řízení na dodavatele stavby zajistí a splnění této povinnosti odpovídá Investor.

Článek III Smlouvy se doplňuje o odst. 6 a

1. Městská část odsouhlasí dílčí části projektové dokumentace (DUR, DSP) a před zahájením stavby určí svého odpovědného zástupce, který bude v průběhu realizace stavby dohlížet na provedení rekonstrukce místní komunikace.

Článek IV se doplňuje o termíny plnění.

Vzhledem k tomu, že jde o termíny, jejichž splnění závisí na činnosti resp. nečinnosti třetích stran – správních orgánů, se mluvní strany výslovně dohodly, na jejich orientačním stanovení, s tím, že podle skutečného plnění bude dodatkem smlouva upravena. V případě nesplnění termínu zaviněného Investorem (tedy i Projektantem) o více než 6 měsíců je MČ oprávněna od této smlouvy odstoupit/ vyžadovat zaplacení smluvní pokuty

a) Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí	1.5.2013 (předpoklad)
b) Veřejnoprávní projednání DUR a obstarání územního rozhodnutí /ÚR/ (předpoklad)	1.7.2013
c) Vypracování dokumentace pro stavební povolení /DSP/	12.8.2013 (předpoklad)
d) Veřejnoprávní projednání DSP a obstarání stavebního povolení /SP/ (předpoklad)	9.12.2013
e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby /DZS/ (předpoklad)	31.1.2014
f) Zahájení výstavby 1.4.2014	

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají bez změn.

V Praze dne .....

-----

-----