



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV

K Hrnčírům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

## Zápis z 102. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov konaného dne 15.8.2018

Prítomni: pp. Archalousová, Venturová, Vitvarová, Brichová Kratochvílová

Zapisuje: p. Archalousová

Omluveni: pp. Brich, Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost

Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.

Rada je usnášeníschopná.

Jednání rady zahájila a vedla starostka v 16:00.

### 1. Kontrola plnění usnesení RMČ

Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.

### 2. Mateřská škola Hrnčire

Vzhledem k některým nepředvídatelným skutečnostem při výstavbě MŠ Hrnčire jednáme o posunutí termínu dokončení díla podle smlouvy o dílo č. 44/2018 na zakázku „Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčire“ s dodavatelem spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612 a o předčasném užívání stavby tak, aby mohla již přijatá třída MŠ Hrnčire začít docházku od 3.9.2018 s dovozem jídla z MŠ Šeberov a děti do další třídy by byly děti přijaty po konečné kolaudaci celého nového pavilonu. Pro posunutí termínu bude nutné uzavřít dodatek č. 1 k uvedené smlouvě. Dodatkem se nebude měnit cena za dílo, ale pouze posunovat termín dokončení díla. Dodatek vypracuje na naší žádost právník JUDr. Bureš.

#### Návrh usnesení:

RMČ souhlasí

1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 44/2018 na zakázku „Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčire“ s dodavatelem spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612, kterým se bude upravovat termín dokončení díla a způsob fakturace, celková cena díla zůstane beze změny, znění dodatku zpracuje DBK Partners,
2. s uzavřením dohody o předčasném užívání stavby MŠ Hrnčire s dodavatelem stavby spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612.

T: 15.9.2018

Zodpovídá: Venturová

**Hlasování:** všichni pro  
**Bylo přijato usnesení 1/102/2018/RMČ**

### **3. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na technický dozor MŠ Hrnčíře**

Vzhledem k tomu, že výstavba MŠ Hrnčíře bude zřejmě trvat déle, než bylo původně plánováno, je třeba udělat dodatek k mandátní smlouvě č. 45/2018 na technický dozor na výstavbu nového pavilonu MŠ Hrnčíře se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 schválené dne 28.5.2018 usnesením č. 19/97/2018/RMČ s prodloužením termínu výstavby za cenu 13 tis. Kč za každý další započatý měsíc výstavby počínaje měsícem září 2018 až do konečné kolaudace.

#### **Návrh usnesení:**

RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 45/2018 na technický dozor na výstavbu nového pavilonu MŠ Hrnčíře se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 schválené dne 28.5.2018 usnesením č. 19/97/2018/RMČ s prodloužením termínu výstavby za cenu 13 tis. Kč za každý další započatý měsíc výstavby počínaje měsícem září 2018 až do konečné kolaudace.

T: 15.9.2018  
Zodpovídá: Venturová

**Hlasování:** všichni pro  
**Bylo přijato usnesení 2/102/2018/RMČ**

### **4. Žádost o předběžný souhlas se zábořem na Kunratické spojce**

Dne 8.8.2018 došla na ÚMČ žádost o předběžný souhlas se zábořem na Kunratické spojce od pí. Michaely Káňové, dále došla další žádost dne 13.8.2018 o předběžný souhlas se zábořem na Kunratické spojce od pí. Karoliny Drábové, obě pro prodej sezónního ovoce v roce 2019. Jedná se o nájemkyně, které zde prodávají sezónní ovoce opakovaně již několik let a nejsou s nimi žádné problémy. Po našem předběžném souhlasu se zábořem vyvěsí záměr pronájmu TSK na svojí úřední desku a vybere nájemce, se kterým pak TSK uzavře nájemní smlouvu. Na jejím základě potom naše MČ vybírá poplatek za zábor. O nájemci tak rozhoduje TSK.

#### **Návrh usnesení:**

RMČ předběžně souhlasí se zábořem veřejného prostranství pro prodej sezónního ovoce v roce 2019 na tržním místě na Kunratické spojce (část pozemku parc. č. 1421/18 v k. ú. Šeberov) pro

1. pí. Michaelu Káňovou,
2. pí. Karolinu Drábovou.

T: 15.9.2018  
Zodpovídá: Venturová

**Hlasování:** všichni pro  
**Bylo přijato usnesení 3/102/2018/RMČ**

## 5. Smlouva o zřízení služebnosti s Mgr. Michaelou Čihákovou

### Návrh usnesení:

RMČ

1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti s Mgr. Michaelou Čihákovou na vybudování plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 357/2, 1470/144 a 313/3 v k. ú. Šeberov za jednorázovou náhradu ve výši 5000,- Kč za každou přípojku, tedy celkem 15 000,- Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

T: 15.9.2018

Zodpovídá: Venturová

**Hlasování:** všichni pro

**Bylo přijato usnesení 4/102/2018/RMČ**

## 6. Termíny RMČ

Středa 29.8.

Úterý 11.9.

Středa 26.9.

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hod.

Zapsala: Michaela Archalousová

RNDr. Michaela Archalousová  
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra Venturová  
Starostka MČ Praha - Šeberov