
Příloha č.5

Harmonogram stavebních prací U školky - Pozemky Hrnčíře  - inženýrské sítě

Prováděné práce Doba výstavby - nástup 03.2025 - 05.2025 Odstranění VaN Kolaudace + nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí Přejímka

10.týden 11.týden 12.týden 13.týden 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden 23.týd 24.týden 25.týden 26.týd 27.týd 28.týd 29.týd 30.týd 31.týd 32.týden
skrývka ornice  - přesun v místě
odkopávky pro komunikaci s odvozem na skládku
vodovod
kanalizace splašková
kanalizace dešťová
komunikace
ČTÚ výsadba
oplocení
V.O.
Předpřejímka Díla 29.05.2025 29.05. PředPřejímka

Odstranění Vad a nedodělků 30.5 - 13.6. Odstranění Vad a nedodělků

Kolaudace akce 16.6-19.6.2025 Kolaudace a vydání rozhodnutí

Přejímka Díla 6.8.2025 6.8. Přejímka 


