

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
pro stavbu
„SPORTOVNĚ ODDYCHOVÝ AREÁL ŠEBEROV, ETAPA III.“
uzavřený podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo dodatku objednatele:

číslo dodatku dodavatele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha - Šeberov

Úřad městské části

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov

IČ: 00241717

DIČ: CZ00241717

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4

číslo účtu: 2000692309/0800

zastoupena: Ing. Petrou Venturovou, starostkou MČ Praha - Šeberov

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petra Venturová, starostka MČ Praha - Šeberov
- ve věcech technických: I. Novotný, tajemník MČ Praha - Šeberov

2. Dodavatel: Stavo – Trade DC s.r.o.

Dělnická 469/98, 405 02 Děčín VI - Letná

IČ: 287 14 784

DIČ: CZ287 14 784

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28208

Bankovní spojení: GE Money Bank v Děčíně

číslo účtu: 195817896/0600

Zastoupena: Slavomírem Svobodou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Slavomír Svoboda
- ve věcech technických: Slavomír Svoboda

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I tohoto dodatku č. 1 je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto:

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.9.2011 (dále jen Smlouva)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2011 Smlouvu o dílo. V průběhu prací, na základě dalšího požadavku Objednatele, se tyto smluvní strany dohodly na rozšíření Předmětu díla.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel provede pro Objednatele tyto další činnosti (vícepráce), o které se navýší cena díla, takto:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| osvětlení sportoviště | 264.984,30,- Kč bez DPH |
| oplocení minigolfu | 238.855,79,- Kč bez DPH |
| petangue | 30.336,64,- Kč bez DPH |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 534.176,73,- Kč |
| DPH (20%) | 106.835,34,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 641.012,07,- Kč |

3. V souladu s výše uvedeným je cena díla navýšena o částku **534.176,79,- Kč bez DPH**, tj. celkem na cenu díla ve výši **4.842.199,97,- Kč bez DPH**. Tímto se mění čl. IV. Cena díla odst. 2.2 Smlouvy o dílo.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim zcela zřejmé, co se rozumí vícepracemi popsány v čl. II. odst. 2 tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, každá ze smluvních stran obdrží tento Dodatek ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

- položkový rozpočet

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele
Ing. Petra Venturová
starostka městské části Praha – Šeberov

.....
Za dodavatele
Slavomír Svoboda
jednatel Stavo – Trade DC s.r.o.